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od 03. 06. 2019 do 15. 07. 2019 

Stavba je v tomto œseku rozdìlena na dvì ŁÆsti.
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Obì ŁÆsti budou realizovÆny za œplnØ uzavírky silnice Ł. II/150 ul. Su�ilova. 
1. ŁÆst

ÚSEK 4, 5

2. ŁÆst

ÚSEK 4, 5

2. ŁÆst bude probíhat v termínu od 16. 07. 2019 do 15. 09. 2019 .

od 16. 07. 2019 do 15. 09. 2019 .

Úseky Ł. 4, 5; 1. ŁÆst budou realizovÆny v termínu

Úseky Ł. 4, 5 ; 2. ŁÆst budou realizovÆny v termínu

1. ŁÆst bude probíhat v termínu od 03. 06. 2019 do 15. 07. 2019 .


